
１．概　要
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：
： 平成 7 年度

：
：
：

２．当該年度事業内容
：

３．位置図等

４．標準断面

事業費進捗率

詳細設計業務（2年目）、地下埋設調査

(用地買収面積比率）

(工事費比率）

56.5%

1.2%

100.0%

　　令和５年事業予定内容

国分本町、田辺側 国分西、旭ヶ丘側

本路線は、近鉄大阪線河内国分駅の南に位置している。
近鉄大阪線により東西の交通が分断されているため、駅周辺に交通が集中し渋滞が慢性化して
いる。本路線の整備により、機能的な幹線道路のネットワークを形成し、交通の円滑化を図
る。
また、鉄道と国道１６５号の交差箇所については、オーバーパスとし、道路の高架化を実施す
る。

田辺旭ヶ丘線
た な べ あ さ ひ が お か せ ん

整備
せ い び

事業
じ ぎ ょ う

（令和５年３月末時点）

工 事 進 捗 率

事 業 区 間 柏原市田辺１丁目・国分本町２丁目～旭ヶ丘３丁目

事 業 主 体 柏原市

事 業 内 容 道路改築　L=465ｍ、W=16～22ｍ

事 業 着 手 年 度

進 捗 状 況

用 地 買 収 率

（事業認可：～令和８年度）

柏原

田辺旭ヶ丘線

延長465m 幅員16～22m
柏原市

大阪府


