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公立幼稚園及び公立保育所再編整備実施計画【第２期】 

 

１．はじめに 

柏原市では、市内の公立就学前施設の再編整備を計画的に進めるため、平成 28 年に「柏原市公

立幼稚園及び公立保育所の再編整備に関する基本計画」（以下「基本計画」という。）を策定する

と共に、具体的な整備にかかる「公立幼稚園及び公立保育所再編整備実施計画【第 1 期】」（以下

「第１期実施計画」という。）を策定し、概ね５年間を計画期間として、これまで再編整備を進め

てきました。第１期実施計画は、概ね計画どおり進捗し、計画策定時に 11 か所あった公立就学前

施設は、令和 4 年 3 月末で６か所に再編されます。また、全国的な少子化の流れはこの間も進行

し、本市におきましても、平成 29 年 3 月末に約 3,000 人であった就学前人口が、令和３年 3 月末

には 2,700 人を下回っており、５年間で約 300 人減少している状況です。このような就学前人口

の減少に加え、共働き世帯の増加等により、公立幼稚園の就園児数が著しく減少する一方で、保育

所等の入所児童数は引き続き増加傾向にあることから、当面は現状の受入れ児童数を維持したうえ

で、老朽化が進む施設の環境整備が依然として課題となっています。 

以上のことを踏まえ、第１期実施計画に引き続き、今後の再編整備の具体的な計画として、「公

立幼稚園及び公立保育所再編整備実施計画【第２期】」を策定しました。 

 

 

2.これまで（第１期実施計画）の取組み 

第１期実施計画で行った再編整備については以下のとおりです。 

〇公立幼稚園及び公立保育所再編整備実施計画【第１期】（その３）から抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区 施設名
令和２年度

(2020)

令和３年度

(2021)

柏原保育所

柏原西幼稚園

柏原西保育所

国分幼稚園

国分保育所

玉手幼稚園

円明保育所

（廃園）

堅下保育所

堅上地区 堅上幼稚園

時期未定

(令和４年度以降）

柏原地区

　　　  R8を目処にあり方検討

国分地区

  あり方検討を継続

堅下地区
堅下幼稚園

開
園

開
園

(仮称)かしわら認定こども園

(仮称)たまて認定こども園

開
園

(仮称)こくぶ認定こども園

(仮称)かたしも認定こども園

(5歳児は、幼稚園通園)

開
園

(※4歳児は休級→こども園通園)
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「国分幼稚園」の園舎耐震診断の結果を受け、耐震改修に必要な時間や、その間に実施する保育のあ

り方などを総合的に考慮した結果、国分幼稚園の廃園を決定し、令和３年４月から、統合による「こく

ぶこども園」を、国分保育所の園舎を活用して開設しました。 

また、「玉手幼稚園」の就園児数の減少による休級・休園などの状況に対応するため、「円明保育所」

の園舎を活用した「たまてこども園」を令和３年４月に開設しました。 

 

 

 

「堅下北幼稚園」は、就園児数の減少のため休級・休園を経て、平成 30 年度に廃園いたしました。

さらに「堅下幼稚園」においても就園児数の減少が進んだことによる休級・休園などの状況に対応する

ため、「堅下保育所」の園舎を活用した「かたしもこども園」を令和３年 4 月に開設しました。   

なお、堅下幼稚園につきましては、令和 3 年度は 5 歳児クラスのみで運営し、当年度を以て廃園す

ることが決定しています。 

 

 

 

堅上幼稚園については、現幼稚園施設単独で認定こども園の設置基準を満たすことが困難であるこ

とから、幼稚園存続のあり方について検討しつつ、小学校等との複合施設化等の検討も進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏原西幼稚園と柏原保育所を統合・再編し、柏原小学校の一部、多目的広場、柏原保育所敷地を活用

した「認定こども園」を新築し、令和３年度から「かしわらこども園」を開設しました。また、柏原西

保育所は、かしわらこども園の開園後５年を目途に、そのあり方について検討を続けることとしていま

す。 

 

【柏原地区】 

【国分地区】 

【堅下地区】 

【堅上地区】 
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「かしわらこども園」の新園舎を維持し、運営を継続していきます。 

 「柏原西保育所」については、基本計画及び第１期実施計画において「かしわらこども園の開設後、

５年を目途にその在り方について検討」としていたことから、概ね令和８年度を目途に今後の地域の保

育ニーズ等を踏まえ、あり方について検討を進めます。 

 

 

「こくぶこども園」については、令和３年度に大規模な改修工事を実施したうえで、現施設を維持し

て運営を継続していきます。 

 「たまてこども園」については、施設の老朽化が進んでいることから、令和７年度以降の完成を目標

とし、旧玉手幼稚園の敷地に新園舎建設を目指します。なお、施設のあり方については、民営化も含め

て検討を進めます。 

 

 

３．今後の再編整備スケジュール 

 今後の再編整備スケジュールについては以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　堅下幼稚園
令和3年度末

をもって廃園

　令和５年度以降に建替え工事を実施 新園舎での運営開始

令和４年度 令和５年度 令和６年度 　令和７年度以降令和３年度令和２年度

柏

原

地

区

あり方を検討　柏原西保育所 修繕等により現施設を維持

国

分

地

区

国分幼稚園

新園舎での運営開始

修繕等により現施設を維持

令和5年度以降に建替え工事を実施

堅上幼稚園

柏原西幼稚園

柏原保育所

堅
上
地
区

施設の存続の可否や小学校との複合化等を検討

堅

下

地

区 堅下保育所

国分保育所

玉手幼稚園

円明保育所

かしわら

こども園

こくぶ

こども園

たまて

こども園

かたしも

こども園

【柏原地区】 

【国分地区】 
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「かたしもこども園」については、施設の老朽化が進んでいることから、令和７年度以降の新園舎完成

を目標に、建設用地の選定を進めます。また、施設のあり方については、民営化も含めて検討を進めま

す。 

 

 

堅上幼稚園については、現幼稚園施設単独で認定こども園の設置基準を満たすことが困難であること

から、幼稚園存続のあり方について検討しつつ、小学校等との複合施設化等の検討を引き続き進めてい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．たまてこども園の建替えについて 

  令和７年度以降の完成を目指す「たまてこども園」の建設予定地、並びに現在想定している完

成までのスケジュールは以下のとおりです。 

 

（１）建設場所について 

   たまてこども園の新園舎建設場所については、こども園の運営を継続しながら新たに園舎を

建設する必要があること、また現園舎からの距離や敷地面積、小学校との接続等を踏まえ検討 

した結果、旧玉手幼稚園の敷地を建設予定地としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【堅下地区】 

【堅上地区】 

たまてこども園

新園舎建設予定地
（旧玉手幼稚園）

たまてこども園 1,648㎡

旧玉手幼稚園 1,704㎡

敷地面積
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（２）建設までのスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 前述の建設場所において、概ね上表のスケジュールで新園舎の開園を目指します。 

 建設予定地に新たに園舎を建設するなど土地活用するためには、当該地が接道していることが条

件となることから、これまで使用してきた進入路を市道として供用するための整備工事を事前準備

として実施します。また、この間に新園舎の運営形態についての検討を進めます。 

 事前準備が完了した後、園舎建設を進める際には、１年目に新園舎の設計及び説明会を行い、２

年目から旧園舎の解体及び新園舎の建設工事を実施し、３年目以降の開園を目指します。 

 なお、運営形態の検討において民営化が選択された場合は、移管先法人の選定等に一定の期間を

要することから、園舎の設計や建設工事のスケジュールが変更となります。 

 

 

５．さいごに 

 本実施計画を進めるにあたっては、いずれの地域においても計画について具体的な内容が決ま 

りしだい、速やかに情報提供を行うと共に、計画内容に変更があった場合はその都度、修正版の 

計画を策定し公表いたします。また、今後は市の財政状況やその他民間施設の動向等により、計 

画が前後する可能性はありますが、本計画期間が終了する令和７年度を目途に、基本計画に基づ 

く第３期実施計画を策定する予定としています。 

 

 

 

１年目 ２年目 ３年目以降
事前準備

工事期間

開
園

進入路の市道認定に係る整備工事

施設の運営形態について検討

新園舎設計 新園舎建設工事

保護者及び住民説明

旧園舎解体


