

このニュースでは(仮称)かしわら認定こども園について随時お知らせしていきます。

12月の進捗状況

12月の工事の様子です。旧園舎建物の解体が完了しました。



解体工事に伴う通行規制について


柏原保育所旧園舎の解体、園庭整備、道路拡幅工事に伴い、通行規制を行います。ご通行の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

場所：市立柏原保育所南側道路（市道対象28号線）

期間：令和3年1月8日（金）～
令和3年1月16日（土）

※作業の進捗や天候によって変更の可能性あります。

内容：斜線の範囲が、作業内容により通行止めとなります。通行止めの間、歩行者・自動車は通行できませんので迂回をお願いします。（道路沿い住民は通行可能です。）
放課後児童会の登降所では、小学校南門は利用可能です。
作業時間外の夜間・休日は通行可能とします。



「」：工事車輛経路 「」：交通整理員
「」：仮囲い範囲 「」：通行止め範囲




1月の月間工程表

月間工程表は以下のとおりです。
作業の進捗や天候によって変更の可能性あります。
作業時間：8:00～18:00 年末年始休暇は、12/30～1/5です。



1月上旬	1月中旬	1月下旬
新園舎側外構工事：基礎工事 南側道路拡幅工事：準備 舗装撤去	南側道路拡幅工事：汚水・雨水 接続封鎖工事 電気設備工事：外灯基礎設置	
外構工事：ブロック積 1/8～1/16昼間通行止め		
	西側・南側外構工事：各所基礎工事 機械設備工事：埋設配管	
外構資材・残土搬出入		

(仮称)かしわら認定こども園新築工事 スケジュール



柏原保育所周辺道路について

工事関係車輛の通行がありますので、道路を横断する際は横断歩道を渡ってください。また年明け以降、外構工事に伴い通行止めや仮囲いを変更しますので、工事範囲付近の通行にはご注意ください。

公立保育所への送迎は原則、自転車や徒歩でお願いしていますが、自動車で来られて路上に駐車をされる方がいらっしゃいます。やむを得ず自動車で送迎される場合は、近隣コインパーキングをご利用ください。

ご理解とご協力をお願いいたします。



←(仮称)かしわら認定こども園に関する情報をご確認いただけます。
<http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2017112400015/>

お問い合わせ
柏原市役所 健康福祉部 こども政策課
TEL：072-943-4811
FAX：072-973-3782
Email：kodomoseisaku@city.kashiwara.lg.jp

