

このニュースでは(仮称)かしわら認定こども園について随時お知らせしていきます。

1月の進捗状況

1月の工事の様子です。外構工事が進められています。



施設名称が決まりました

施設の設置等について必要な事項を定める「柏原市立教育・保育施設条例」が成立し、柏原市立認定こども園4園の施設名称が決まりました。名称は以下のとおりです。

- 柏原市立かしわらこども園
現柏原保育所園舎横に新設(大正1丁目)、柏原西幼稚園と柏原保育所の統合
- 柏原市立たまたこども園
現円明保育所園舎にて開設(玉手町)、玉手幼稚園と円明保育所の統合
- 柏原市立こくぶこども園
現国分保育所園舎にて開設(国分本町6丁目)、国分幼稚園と国分保育所の統合
- 柏原市立かたしもこども園
現堅下保育所園舎にて開設(平野1丁目)、堅下幼稚園と堅下保育所の統合

2月の月間工程表


月間工程表は以下のとおりです。
作業の進捗や天候によって変更の可能性があります。
作業時間：8:00～18:00



2月上旬	2月中旬	2月下旬
手足洗場：タイル下地・塗装下地 タイル張り 新園舎廻り：土間補修 東通用門：塗装下地 南門：縁石・側溝敷設、塗装下地 入口部舗装 南側工事：縁石・側溝敷設 花壇土搬入 南側道路拡幅工事：側溝敷設 舗装 ⇒2/8～2/10 南側道路 風間完全通行止め(予定)	手足洗場：塗装 器具付け・試運転 新園舎廻り：日よけ設置 防滑シート張り 東通用門：塗装、フェンス扉設置 歩道側外構：基礎工事 ブロック積 菜園：ブロック積、土搬入 南門：塗装、フェンス扉設置 南側工事：目隠しフェンス設置	新園舎通路：土間タイル張り 新園舎廻り：ゴムチップ舗装 歩道側外構：土搬入 フェンス設置 園庭内：園庭遊具設置 電気設備工事：時計・外灯・ スピーカー・カメラ・ 庭園灯・コンセント設置 機械設備工事：散水栓・ コンクリート柱設置

園庭内：じゃぶじゃぶ池基礎工事
外構資材、残土搬出入

(仮称)かしわら認定こども園新築工事 スケジュール



柏原保育所周辺道路について

工事関係車輛の通行がありますので、道路を横断する際は横断歩道を渡ってください。また年明け以降、外構工事に伴い通行止めや仮囲いを変更しますので、工事範囲付近の通行にはご注意ください。

公立保育所への送迎は原則、自転車や徒歩でお願いしていますが、自動車でもらわれて路上に駐車をされる方がいらっしゃいます。やむを得ず自動車で送迎される場合は、近隣コインパーキングをご利用ください。

ご理解とご協力をお願いいたします。



←(仮称)かしわら認定こども園に関する情報をご確認いただけます。
<http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2017112400015/>



お問い合わせ
柏原市役所 健康福祉部 こども政策課
TEL：072-943-4811
FAX：072-973-3782
Email：kodomoseisaku@city.kashiwara.lg.jp